Разработка программного обеспечения BB

3 апр. 2023 г.

http://piegmu.asu.ru/~atamanova292a/#core.base_rup/guidances/supp ortingmaterials/welcome_2BC5187F.html

Управляющий проектом

Сроки проекта 3 апр. 2023 г. - 22 июн. 2023 г.

Выполнено5%Задачи19Исполнители6

компьютерная программа BB(Big bro) сервис для внутренней коммуникации. Вид автоматизируемой деятельности:

Запись в группы;

Учёт посещений;

Контроль работы тренеров;

Учёт оплаты;

Введение и контроль абонементов;

Регистрация новых клиентов;

Перечень субъектов, на которых предполагается использование системы: тренерский состав, отдел продаж, в первую очередь администратор, специалист по продажам, также бухгалтер, управляющий, директор.

Задачи

2


Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	03.04.2023	05.04.2023
Сбор данных и формирование требований	06.04.2023	10.04.2023
Проверка требований	11.04.2023	12.04.2023
Анализ ключевых бизнес-процессов, выявление основного функционала и бизнес-данных	06.04.2023	11.04.2023
Разработка архитектуры системы	13.04.2023	17.04.2023
Разработка алгоритма и написание программы (СУБД -PostegreSQL)	18.04.2023	24.04.2023
Разработка дизайна программы	25.04.2023	02.05.2023
Разработка концепции главной страницы	25.04.2023	17.05.2023
Разработка категорий программы (анкета,график тренировки и так далее)	25.04.2023	17.05.2023
Создание анкеты клиента	18.05.2023	18.05.2023
Создание раздела отчётных документов (настройка ограниченного доступа)	19.05.2023	19.05.2023
Создание раздела записи в группы и графика тренировки	19.05.2023	19.05.2023
Создание фильтра, для удобного поиска клиентов	18.05.2023	18.05.2023
Создание общего чата для сотрудников	22.05.2023	22.05.2023
Отладака	23.05.2023	25.05.2023
Менеджмент системы и тестирование компонентов (тестирование реализованного функционала)	26.05.2023	08.06.2023
Создание демо-версии программы для разработчика, внесение последних коррективов	09.06.2023	16.06.2023
Внедрение программы в организацию	19.06.2023	21.06.2023
Работа сисадмина	03.04.2023	21.06.2023

Исполнители

Имя Стандартная роль	
Атаманова Валерия	руководитель проекта
Акулова Дарья	сисадмин
Дима (аутсорсинг)	аналитик
Катя (аутсорсинг)	дизайнер
Пётр (аутсорсинг)	тестер
Андрей (аутсорсинг)	программист


3

GanttChart



Занятость ресурсов

Внедрение программ...



5